

Rapport d'État d'Avancement 03 - Projet LOGISTIA

Encadrante : Mme Kenza Chaoui

Étudiant : Mohamed Yassine GHARIGE TOUIL

Projet : Plateforme SaaS Cloud de Logistique (Akhri Commerce)

Période : Semaine du 6 au 10 Avril 2026

Travail Réalisé (Cette semaine)

Auth Service — Sécurité & Authentification

- Implémentation des entités JPA : `User`, `Entreprise`, `Role` avec les relations `@ManyToOne` et `@ManyToMany`
- Création des repositories Spring Data JPA : `UserRepository`, `EntrepriseRepository`, `RoleRepository`
- Création des DTOs : `RegisterRequest`, `LoginRequest`, `AuthResponse`
- Implémentation de la couche sécurité JWT :
 - `JwtUtils` : Génération, validation et extraction du token
 - `JwtAuthFilter` : Filtre d'interception des requêtes HTTP
 - `SecurityConfig` : Configuration des règles de sécurité Spring Security
- Implémentation du `AuthService` : Logique métier Register/Login
- Implémentation du `AuthController` : Endpoints REST `/auth/register` et `/auth/login`
- Tests des endpoints avec Postman 

État d'Avancement Global

- Analyse et Conception : 100%
- Mise en place Environnement : 100% (Système Ubuntu, Docker, GitHub et Infrastructure Eureka/Gateway opérationnels)
- Développement Backend : 25% (Microservice **Auth-Service** totalement fonctionnel avec sécurité JWT et tests Postman validés)
- Partie IA (Python) : 0%

Objectifs pour la semaine prochaine

1. API Gateway

- Création du point d'entrée unique
- Configuration du routage vers Auth Service et Billing Service
- Sécurisation des routes avec JWT

2. Billing Service

- Création de la structure de base
- Implémentation des entités : **Facture**
- Création des repositories et DTOs
- Basé sur le modèle de l'Auth Service